PMO INSIGHT #18

Erfasst ist noch nicht verbunden

Bidirektionale Traceability im fiktiven PMO-Informationsmodell

Ziel des Lernpapers
Die Excel-Arbeitsprobe verstehen, ihre Grenzen erkennen und die Erkenntnisse für eine glaubwürdige Portfolioseite nutzen.

Jovanka Schauder | PMO | Prozessanalyse | Dokumentation

1. Die Grundidee

Das Modell untersucht, ob eine Maßnahme zu ihrem auslösenden Beschluss, dem strategischen Ziel, betroffenen Projektobjekten und vorgesehenen Nachweisen zurückverfolgt werden kann. Eindeutige IDs bilden dabei die Verbindungsstellen.

Traceability bedeutet eine erkennbare Beziehung zwischen logischen Objekten. **Bidirektional** bedeutet: vorwärts von der Quelle zu Folgeelementen und rückwärts von einem Folgeelement zur Quelle. Die methodische Idee stammt aus dem Requirements Management und wird hier vorsichtig auf einen fiktiven PMO-Fall übertragen.

Ebene	Beispiel	Funktion
Strategisches Ziel	SZ-002	Warum?
Entscheidung	D-004	Was wurde beschlossen?
Maßnahme	M-021	Was soll getan werden?
Beziehungen	AP-B04 / MS-003 / R-012	Was ist betroffen?
Nachweis	N-006	Wurde umgesetzt?
Nutzenindikator	NI-002	Welcher Zielbeitrag wird beobachtet?

Merksatz: Erfasst ist noch nicht verbunden. Verbunden ist noch nicht automatisch konsistent.

2. Die sieben Tabellenblätter

Blatt	Aufgabe
Modellhinweise	Einordnung, Grenzen und zentrale Lernkette
Cockpit_Dashboard	Detailansicht für eine ausgewählte Maßnahmen-ID
DQ_Dashboard	Zählt definierte Datenlücken und Plausibilitätsprobleme
Strategische_Ziele	Ziel, Gültigkeit, Rolle und Status
Entscheidungen	Beschluss mit Zielbezug, Datum, Gremium und Auflagen
Massnahmen	Konkrete Folgeaktivität mit Rolle, Termin und Status
Abhaengigkeiten	Typisierte Beziehungen zu Meilenstein, Risiko und Arbeitspaket
Nachweise_und_Nutzen	Operative Nachweise und strategische Nutzenindikatoren

3. Vorwärts- und Rückwärtsprüfung

Vorwärts: SZ-002 -> D-004 -> M-021 -> AP-B04 / MS-003 / R-012 -> N-006. Damit wird geprüft, welche Folgeelemente aus einer Quelle abgeleitet wurden.

Rückwärts: R-012 -> M-021 -> D-004 -> SZ-002. Damit wird geprüft, warum ein Risiko, eine Maßnahme oder ein Nachweis existiert.

Die NASA beschreibt bidirektionale Traceability als die Fähigkeit, ein Element sowohl zu seiner übergeordneten Quelle als auch zu abgeleiteten Elementen zu verfolgen. Änderungen sollten auf

Auswirkungen unter anderem auf Kosten, Termine, Schnittstellen und Risiken geprüft werden. Für diese Arbeitsprobe ist das eine methodische Orientierung, kein PMO-Standard.

4. Was Cockpit und Datenqualitätsprüfung wirklich leisten

Prüfung	Was beweist sie?	Was beweist sie nicht?
Maßnahme ohne Entscheidung	Referenz fehlt oder ist ungültig	Die Arbeit ist unzulässig oder verschwendet Geld
Entscheidung ohne Maßnahme	Keine Folgemaßnahme im Modell	Der Beschluss bleibt tatsächlich unbearbeitet
Ungültiger Zielbezug	Ziel-ID fehlt in der Zieltabelle	Das Projekt besitzt keinen echten strategischen Wert
Zielwert / Prüftermin fehlt	Prüfung ist unvollständig vorbereitet	Die Messung ist absichtlich nur ein Alibi
Bestätigende Rolle fehlt	Zuständigkeit zur Bestätigung ist nicht dokumentiert	Niemand übernimmt in der Realität Verantwortung
Zieltermin vor Beschluss	Terminfolge ist im Modell unplausibel	Welche fachliche Korrektur automatisch richtig ist

Eine erkannte Lücke ist ein Prüfhinweis. Die fachliche Ursache muss anschließend durch Menschen geklärt werden.

5. Gefundene Inkonsistenz und Korrektur

Im ursprünglichen Datenstand lag der Zieltermin der Maßnahme M-021 vor dem Datum des auslösenden Beschlusses. IDs waren formal verbunden, die Zeitlogik war jedoch unplausibel. Die überarbeitete Mappe verwendet folgende Reihenfolge:

Ereignis	Datum
Strategisches Ziel gültig ab	01.07.2026
Portfolioentscheidung D-004	15.07.2026
Zieltermin Maßnahme M-021	30.09.2026
Prüfung Nutzenindikator NI-002	31.12.2026

Neue Prüflogik: Der Zieltermin einer abgeleiteten Maßnahme darf nicht vor dem Datum des auslösenden Beschlusses liegen.

6. Rollen und Modellgrenzen

Die Mappe trennt die verantwortliche Rolle einer Maßnahme von der bestätigenden Rolle eines Nachweises. Das ist wichtig: Wer eine Maßnahme bearbeitet, muss nicht dieselbe Rolle sein, die eine fachliche Abnahme bestätigt.

Das PMO kann Beziehungen strukturieren, Pflichtangaben prüfen, Abweichungen sichtbar machen und Klärung vorbereiten. Die Mappe entscheidet nicht über fachliche Richtigkeit, Wirtschaftlichkeit oder tatsächlichen Nutzen. Interface Management umfasst zudem organisatorische Abstimmung; technische Verknüpfungen ersetzen nicht automatisch direkte Kommunikation zwischen verantwortlichen Rollen.

7. Portfolio-Textbausteine

Positionierung: Für diese fiktive Arbeitsprobe habe ich ein kleines Traceability-Modell in Excel aufgebaut. Ziel war nicht, ein vollständiges Portfolio-Management-System abzubilden. Ich wollte untersuchen, ob sich eine Maßnahme zu ihrem auslösenden Beschluss, dem strategischen Ziel, betroffenen Meilensteinen und Risiken sowie vorgesehenen Nachweisen zurückverfolgen lässt.

Technische Umsetzung: Strukturierte Excel-Tabellen, eindeutige IDs, XVERWEIS, INDEX/VERGLEICH, ZÄHLENWENN und eine typisierte Beziehungstabelle führen Informationen zusammen und markieren definierte Datenlücken.

Lernerkenntnis: Eindeutige IDs machen Beziehungen auffindbar. Für eine steuerbare Information müssen jedoch auch Beziehungstyp, Verantwortung, zeitliche Logik und erwarteter Nachweis nachvollziehbar sein.

Abgrenzung: Die Ergebnisse sind Prüfhinweise. Sie ersetzen keine fachliche Bewertung und keinen Managementbeschluss.

8. Quellen und Einordnung

NASA - Requirements Management:
https://www.nasa.gov/reference/6-2-requirements-management/
Methodische Grundlage für Traceability, bidirektionale Beziehungen und Auswirkungsanalyse. Übertragung auf PMO erfolgt als eigenes Lernmodell.

PMI - Interface Management:
https://www.pmi.org/learning/library/interface-management-theory-approach-pm-5729
Grundlage für Schnittstellen, Abhängigkeiten und die Grenze rein technischer Verknüpfung.

ISO 21502:2020:
https://www.iso.org/standard/74947.html
Allgemeiner Projektmanagementrahmen. Das eigene Prüfraster ist nicht aus der Norm abgeleitet.