Finale Entscheidungsvorlage: Priorisierung des IT-Projektportfolios

NordWerk Service GmbH | Fiktiver Übungsfall | Stand: 10.10.2026

Entscheidungsfrage	Welche Projektkombination soll im ersten Halbjahr 2027 verbindlich priorisiert werden?
Entscheidungsgremium	Portfolio-Steuerkreis / Portfoliogremium
Entscheidung benötigt bis	30.10.2026
Ausgangslage	Die drei Vorhaben benötigen zusammen 9,5 FTE. Verfügbar sind 6,0 FTE. Eine gleichzeitige Vollumsetzung ist daher nicht realistisch.

Empfehlung

Option 4 beschließen: Projekt B im bestätigten regulatorischen Mindestumfang priorisieren, Projekt A gestaffelt starten und Projekt C bis zum Abschluss der fachlichen Vorprüfung zurückstellen.

Begründung

- Projekt B muss im fiktiven Übungsfall bis zum 31.03.2027 einen verbindlichen Mindestumfang erreichen. Optionen, die diese Vorgabe nicht absichern, scheiden aus.
- Die bestätigte Ressourcenplanung ermöglicht die Absicherung von Projekt B und einen gestaffelten Start von Projekt A innerhalb der verfügbaren Gesamtkapazität von 6,0 FTE.
- Der gestaffelte Start von Projekt A erhält einen Teil des strategischen und wirtschaftlichen Nutzens, ohne die verbindliche Umsetzung von Projekt B zu gefährden.
- Projekt C wird zunächst zurückgestellt, weil Nutzenannahmen, Datenschutz und Datenquellen noch weiter geprüft werden müssen.
- Die Kundenzusage steht einer gestaffelten Umsetzung nicht entgegen; mögliche Vertragsfolgen wurden im fiktiven Fall als beherrschbar bewertet.

Auflagen und Steuerung

Auflage / Maßnahme	Verantwortung	Termin / Nachweis
Mindestumfang und Meilensteine von Projekt B verbindlich in die Planung übernehmen.	Projektleitung B / Compliance	Planfreigabe vor Projektstart
Kapazitätsbelegung von Projekt B und gestaffelten Start von Projekt A monatlich prüfen.	Ressourcenmanagement / PMO	monatlicher Portfolio-Review
Projekt C erst nach Datenschutz-, Datenquellen- und Nutzennachweis erneut vorlegen.	Fachbereich C	neue Entscheidungsvorlage erforderlich
Abweichungen bei Frist, Kapazität oder Vertragsfolgen sofort eskalieren.	PMO / Sponsoren	unverzüglich

Beschlussvorschlag

Der Portfolio-Steuerkreis beschließt Option 4 mit den genannten Auflagen. Das PMO dokumentiert den Beschluss, aktualisiert die Portfolio- und Ressourcenplanung und berichtet monatlich über Frist, Kapazität, Risiken und Auflagenerfüllung.

Beschluss	☐ bestätigt ☐ mit Änderungen bestätigt ☐ vertagt ☐ abgelehnt
Änderungen / zusätzliche Auflagen	
Beschlossen durch / Datum	
Nächster Portfolio-Review	

Hinweis zum Übungsfall: Die bestätigten Klärungsergebnisse sind für die finale Fassung fiktiv angenommen. In einer realen Organisation müssten die genannten Nachweise tatsächlich vorliegen.