ENTSCHEIDUNGSVORLAGE

Schlüsselrolle Testkoordination für AP-B04

Fiktiver PMO-Übungsfall | PMO Insight #19

Vorlagen-ID	EV-PMO19-001
Entscheidung bis	07.11.2026 (fiktiv)
Gremium	Portfolio-Steuerungskreis
Status	Zur Entscheidung vorgelegt

1. Entscheidungsfrage

Wie soll mit der noch nicht bestätigten Schlüsselrolle Testkoordination für AP-B04 umgegangen werden, wenn die operative Klärung den geplanten Start nicht absichert?

2. Fakten, Bewertung und Prognose

Aussageart	Inhalt
Fakt	Vier von fünf benötigten Schlüsselrollen sind verfügbar.
Fakt	Testkoordination ist noch nicht verbindlich bestätigt.
Fakt	AP-B04 soll am 09.11.2026 beginnen.
Bewertung	Ohne rechtzeitige Lösung ist MS-003 gefährdet.
Prognose	Dauer und Folgeauswirkungen einer Verschiebung sind noch zu ermitteln.

3. Handlungsoptionen

Option	Beschreibung	Möglicher Vorteil	Offene Prüfung / Voraussetzung
A	Fachressource priorisieren	Start möglicherweise haltbar.	Verfügbarkeit und Auswirkungen auf das abgebende Vorhaben müssen bestätigt werden.
B	Meilenstein verschieben	Keine projektübergreifende Ressourcenverschiebung.	Neue Termine und Folgen für Folgearbeiten und Abhängigkeiten sind vor dem Beschluss zu ermitteln.
C	Mindestumfang anpassen	Start möglicherweise haltbar.	Fachliche Freigabe, dokumentierte Nacharbeit und erneute Risikobewertung

			erforderlich.

4. Bedingte Empfehlung

Option A wird empfohlen, sofern die zuständige Linien- oder Ressourcenrolle Verfügbarkeit und Auswirkungen bestätigt. Andernfalls sind Option B oder eine Vertagung nach ergänzender Prüfung vorzulegen. Option C kommt nur bei ausdrücklicher fachlicher Freigabe infrage.

5. Beschluss

☐ Option A beschlossen	☐ Option B beschlossen
☐ Option C beschlossen	☐ Mit Auflagen beschlossen
☐ Vertagt, Informationen nachfordern	☐ Abgelehnt, neuer Prüfauftrag

Begründung, Auflagen und Folgetermine

Entscheidungsnachweis

Entschieden durch	Datum	Nächster Prüftermin

Transparenzhinweis: Alle Angaben sind fiktive Annahmen. Die Vorlage zeigt eine mögliche Struktur und ersetzt keine reale fachliche, finanzielle oder organisatorische Prüfung.